

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS



OS Nº	S/N	VALOR LICITADO	R\$	1.008.274,88	REPLAN (%)
CONTRATO Nº	014/2021	VALOR CONTRATADO	R\$	898.784,78	
FATOR K	0,8924	SERVIÇO EXCEDENTE	R\$	227.950,00	25,33%
DATA DE INÍCIO	7-jun-21	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%
PRazo EXECUÇÃO (MM)	12	SERVIÇO SUPRIMIDO	R\$	227.950,53	25,33%
TERMINO PREVISTO	7-jun-22	VALOR TOTAL	R\$	899.784,25	25,33%
BM - PERIODO	01/12/22	SALDO CONTRATUAL	R\$	629.050,63	69,91%
		BM - R\$ MENSAL	R\$	32.881,85	3,62%
		BM - R\$ ACUMULADO	R\$	270.713,62	30,99%

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS, URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CORTÉS/PE		
CONTRATADA	ZARA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	CNPJ:	21.127.171/0001-56
PROCESSO Nº	016/2021	TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI - NOV/2020, EMLURB - JUL/2018, e ORSE-OUT/2020 - "SEM DESONERAÇÃO"
MODALIDADE Nº	PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021	BDI #	MAT # --
		SER =	19,61%

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITENS	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS							MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR						
					QUANTIDADES				FINANCEIRO			QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%				
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	ADITADO	SUPRIMIR	TOTAL											
1.0	S	SINAPI	4813	SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	6,00			6,00	320,23	1,0000	-	-	1.921,38			0,80%	-	-	0,00%	6,00	1.921,38	100,00%	
1.1	S	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M²	6,00			6,00	320,23	1,0000	-	-	1.921,38			0,00%	-	-	0,00%	6,00	1.921,38	100,00%	
2.0	S	EMLURB	03.01.222	DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	M²	200,00	150,00	50,00	16,12	1,0000	-	2.418,00	808,00	26.220,00	4.378,00	38.494,00	2.290,45	5,95%	-	-	23.971,77	62,27%	14.522,23	37,73%
2.1	S	EMLURB	03.01.222	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELETE PNEUMATICO.	M²	200,00	150,00	50,00	16,12	1,0000	-	2.418,00	808,00	26.220,00	4.378,00	38.494,00	2.290,45	5,95%	-	-	23.971,77	62,27%	14.522,23	37,73%
2.2	S	EMLURB	03.01.220	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO ASFALTICA.	M²	150,00		100,00	50,00	19,60	1,0000	-	1.900,00	980,00	1.900,00			0,00%	-	-			50,00	980,00
2.3	S	EMLURB	03.01.230	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA.	M²	600,00	2.000,00		2.800,00	13,11	1,0000	-	26.220,00	36.708,00	174,71	2.290,45	6,24%	1.828,51	23.071,77	65,30%	971,48	12.736,23	34,70%	
3.0	S	SINAPI	93358	TERRAPLENAGEM / SUB BASE / BASE	M²	130,00			130,00	69,33	1,0000	-	9.012,90	44.585,00	15.002,00	63.957,40	1.557,80	1,88%	-	-	19.075,55	22,72%	64.881,85	77,28%
3.1	S	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M²	130,00			130,00	69,33	1,0000	-	9.012,90	44.585,00	15.002,00	63.957,40	1.557,80	1,88%	-	-	19.075,55	22,72%	64.881,85	77,28%
3.2	S	EMLURB	05.01.140	ESCAVACAO E CARGA MECANICAS DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO.	M³	50,00			50,00	4,50	1,0000	-	225,00	225,00			0,00%	-	-			50,00	225,00	
3.3	S	EMLURB	20.02.030	EXEC. DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETR. ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOG., UMEDECIMENTO E COMPACTACAO COM ESPESURA DE 20.0 CM. TEOR DE COMPACTACAO A 100 POR CENTO AASHO INTERM. (DNER-ME-48-64), INCLUSIVE FORNEC.DO MATERIAL PROV.DE JAZIDA (CBR 20 POR CENTO),D.M.T.12KM.	M²	250,00			250,00	16,89	1,0000	-	-	4.222,50	250,00			0,00%	250,00	4.222,50	100,00%	-	-	0,00%
3.4	S	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M²	100,00	50,00	50,00	115,40	1,0000	-	5.770,00	5.770,00	5.770,00			0,00%	-	-			50,00	5.770,00	
3.5	S	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M²	100,00	80,00	20,00	115,40	1,0000	-	6.232,00	2.308,00	2.308,00			0,00%	-	-			20,00	2.308,00	
3.6	S	ORSE	3212	COLCHÃO DE AREIA	M²	200,00	500,00		700,00	89,17	1,0000	-	44.585,00	62.419,00	17,47	1.557,80	2,50%	186,57	14.853,05	23,80%	533,43	47.565,85	76,20%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS



OS Nº	S/N	VALOR LICITADO	R\$	1.098.274,68	
CONTRATO Nº	014/2021	VALOR CONTRATADO	R\$	899.764,78	REPLAN (%)
FATOR K	0,8924	SERVIÇO EXCEDENTE	R\$	227.950,00	25,33%
DATA DE INÍCIO	7-jun-21	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%
PRazo EXECUÇÃO (MM)	12	SERVIÇO SUPRIMIDO	R\$	227.950,53	25,33%
TERMINO PREVISTO	7-jun-22	VALOR TOTAL	R\$	899.764,25	25,33%
BM - PERIODO	01/12/22 - 30/12/22	SALDO CONTRATUAL	R\$	629.050,63	69,91%
MEDIÇÃO Nº:	11	BM-11	BM - R\$ MENSAL	R\$	32.681,65 3,63%
			BM - R\$ ACUMULADO	R\$	270.713,62 30,09%

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS, URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CORTÉS/PE				
CONTRATADA	ZARA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	CNPJ:	21.127.171/0001-56		
PROCESSO Nº	016/2021	TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI - NOV/2020, EMLURB - JUL/2018, e ORSE-OUT/2020 - "SEM DESONERAÇÃO"		
MODALIDADE Nº	PREGÃO ELETRÔNICO 008/2021	BDI #	MAT = --	SER = 19,61%	

ITENS		TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS							MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
Nº	CTR					QUANTIDADES				FINANCEIRO			QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
						CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	ADITADO	SUPRIMIR	TOTAL									
PAVIMENTAÇÃO												157.145,00	208.570,53	775.391,47		28.633,48	3,72%		227.666,30	29,36%		547.725,17	70,64%
4.0	S	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO), AF_06/2016	M	400,00		300,00	100,00	40,10	1,0000	-	12.030,00	4.010,00	-	-	0,00%	-	-	-	100,00	4.010,00	-
4.2	S	EMLURB	20.09.030	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 8 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2,INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA.	M	350,00			350,00	30,10	1,0000	-	-	10.535,00	-	-	0,00%	162,40	4.888,24	46,40%	187,60	5.646,76	53,80%
4.3	S	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M²	3.500,00		2.012,91	1.487,09	97,64	1,0000	-	196.540,53	145.199,47	174,71	17.058,68	11,75%	967,61	64.477,44	65,07%	519,48	50.722,03	34,93%
4.4	S	EMLURB	20.04.044	PINTURA ASFÁLTICA COM APLICAÇÃO MANUAL, COM O FORNECIMENTO DA EMULSAO ASFÁLTICA RR-1C ORCADO A PARTE A UMA TAXA DE 0,5KG/M2 (CODIGO 20.04.105) SERVICIO DIURNO.	M²	200,00			200,00	3,77	1,0000	-	-	754,00	-	-	0,00%	-	-	-	200,00	754,00	-
4.5	S	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, AF_11/2019	M²	200,00			200,00	7,22	1,0000	-	-	1.444,00	-	-	0,00%	-	-	-	200,00	1.444,00	-
4.6	S	SINAPI	100624	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIJO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M²	200,00			200,00	872,81	1,0000	-	-	174.582,00	-	-	0,00%	2,81	2.452,60	1,41%	167,19	172.109,40	98,60%
4.7	S	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M²	200,00			200,00	939,33	1,0000	-	-	187.866,00	-	-	0,00%	-	-	-	200,00	187.866,00	-
4.8	S	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³xKM), AF_07/2020	M³xKM	14.000,00	8.000,00		22.000,00	2,13	1,0000	17.040,00	-	46.860,00	44,77	95,36	0,20%	583,23	1.242,28	2,65%	21.416,77	45.617,72	97,35%
4.9	S	EMLURB	20.07.080	REPOSICAO DE PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - (TAPA BURACO) ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2 (AREA TOTAL POR RUA INFERIOR OU IGUAL A 30 M2).	M²	800,00	2.000,00		2.800,00	66,85	1,0000	133.700,00	-	187.180,00	174,71	11.679,36	6,24%	1.828,51	122.235,89	65,30%	971,49	64.944,11	34,70%

MAURICIO ZAPONI MAURICIO ZAPONI
RACHID:0471979368 RACHID:047197936
1 81

HENRIQUE MOREIRA Assinado de forma digital por
GRIZZI:34995676449 HENRIQUE MOREIRA
GRIZZI:34995676449

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OS Nº	S/N	VALOR LICITADO	R\$	1.008.274,68	REPLAN (%)	
CONTRATO Nº	014/2021	VALOR CONTRATADO	R\$	899.764,78		
FATOR K	0,8924	SERVIÇO EXCEDENTE	R\$	227.950,00	25,33%	
DATA DE INÍCIO	7-jun-21	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%	
PRazo EXECUÇÃO (MM)	12	SERVIÇO SUPRIMIDO	R\$	227.950,53	25,33%	
TERMINO PREVISTO	7-jun-22	VALOR TOTAL	R\$	899.764,25	25,33%	
BM - PERÍODO	01/12/22	30/12/22	SALDO CONTRATUAL	R\$	629.050,63	69,91%
MEDIÇÃO Nº:	11	BM-11	BM - R\$ MENSAL	R\$	32.681,65	3,63%
			BM - R\$ ACUMULADO	R\$	270.713,62	30,09%

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS, URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE		
CONTRATADA	ZARA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	CNPJ:	21.127.171/0001-56
PROCESSO Nº	016/2021	TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI - NOV/2020, EMLURB - JUL/2018, e ORSE-OUT/2020 - "SEM DESONERAÇÃO"
MODALIDADE Nº	PREÇÃO ELETRÔNICO 006/2021	BDI %	MAT % ---
		SER =	19,61%

ITENS		TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS							MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR						
Nº	CTR					QUANTIDADES				FINANCEIRO			QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%				
						CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	ADITADO										SUPRIMIR	TOTAL		
4.10	S	EMLURB	20.09.070	REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO DE PEDRA GRANIT. OU DE CONCRETO , REJUNTADO COM ARG. DE CIM. E AREIA 1 2, E LINHA D'AGUA DE PARALEL. ASSENT. SOBRE MIST. DE CIM. E AREIA 1 6 C/ 8 CM DE ESPESSURA E REJ. C/ ARG DE CIM. E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONC.1 4 8 C/ 10 CM DE ESPESSURA.	M	200,00			200,00	40,07	1,0000				8.014,00		0,00%				200,00	8.014,00			
4.11	S	EMLURB	20.09.000	REPOSIÇÃO DE LINHA D'AGUA DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 8 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2 , INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA.	M	100,00	250,00		350,00	25,62	1,0000	6.405,00			8.967,00		0,00%	62,50	2.369,65	26,43%	257,50	6.597,15	73,57%		
TOTALIZAÇÃO =															899.764,25		32.681,65	3,63%			270.713,62	30,09%		629.050,63	69,91%
EMPRESA					ENGENHEIRO FISCAL							TÉCNICO FISCAL			SECRETÁRIO DE OBRAS										
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO					ATESTO							ATESTO			ATESTO										
MAURICIO ZAPONI RACHID:04719793681					MAURICIO ZAPONI RACHID:04719793681							HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:34995676449			Assinado de forma digital por HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:34995676449										

DATA : segunda-feira, 2 de janeiro de 2023

BM-11

VALOR: R\$ 32.681,65

TRINTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS, E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS, URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO - "11" - MEMÓRIA

DATA INI = 01/12/22

DATA FIM = 30/12/22

IT	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇO	UN	MEDIDAS							
					QTDE	C/P	L	H/E	A	V	FATOR/DMT	TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M²								
2.0 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS												
2.1	EMLURB	03.01.222	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELETE PNEUMATICO.	M³								
2.2	EMLURB	03.01.220	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO ASFALTICA.	M³								
2.3	EMLURB	03.01.230	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍEDOS SOBRE AREIA.	M³								174,71
			RUA SENADOR ANTONIO VILELA - TRECHO 1			20,70	1,05				21,73	
			RUA SENADOR ANTONIO VILELA - TRECHO 2			9,20	5,70				52,44	
			RUA SENADOR ANTONIO VILELA - TRECHO 3			8,90	5,50				48,95	
			RUA CORONEL JOSÉ BELARMINO			7,70	6,70				51,59	
3.0 TERRAPLENAGEM / SUB BASE / BASE												
3.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³								
3.2	EMLURB	05.01.140	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANICAS DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO.	M³								
3.3	EMLURB	20.02.030	EXEC. DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETR. ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOG., UMEDECIMENTO E COMPACTACAO COM ESPESSURA DE 20,0 CM, TEOR DE COMPACTACAO A 100 POR CENTO AASHO INTERM. (DNER-ME-48-64), INCLUSIVE FORNEC.DO MATERIAL PROV.DE JAZIDA (CBR 20 POR CENTO),D.M.T.12KM.	M³								
3.4	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³								
3.5	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³								
3.6	ORSE	3212	COLCHÃO DE AREIA	M³				0,10		174,71		17,47
4.0 PAVIMENTAÇÃO												
4.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M								
4.2	EMLURB	20.09.030	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2,INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA.	M								
4.3	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²						174,71		174,71
4.4	EMLURB	20.04.044	PINTURA ASFALTICA COM APLICACAO MANUAL, COM O FORNECIMENTO DA EMULSAO ASFALTICA RR-10 ORCADO A PARTE A UMA TAXA DE 0,5KG/M2 (CODIGO 20.04.105) SERVICO DIURNO.	M²								
4.5	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M²								
4.6	SINAPI	100624	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M²								
4.7	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M²								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS, URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO - "11" - MEMÓRIA

DATA INI = 01/12/22

DATA FIM = 30/12/22

IT	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇO	UN	MEDIDAS							TOTAL
					QTDE	C / P	L	H / E	A	V	FATOR / DMT	
4.8	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M ³ KM), AF_07/2020	M ³ KM								44,77
			RUA JAIME RODRIGUES - EXTENSÃO 80m (BM10 MEDIU 42M)			42,00	6,50	0,10			1,00	27,30
			RUA SEN ANTONIO VILELA + CEL JOSÉ BELARMINO					0,10	174,71		1,00	17,47
4.9	EMLURB	20.07.080	REPOSICAO DE PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS - (TAPA BURACO) ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2 (AREA TOTAL POR RUA INFERIOR OU IGUAL A 30 M2).	M ²					174,71			174,71
4.10	EMLURB	20.09.070	REPOSICAO DE MEIO-FIO DE PEDRA GRANIT. OU DE CONCRETO, REJUNTADO COM ARG. DE CIM. E AREIA 1 2, E LINHA D'AGUA DE PARALEL. ASSENT. SOBRE MIST. DE CIM. E AREIA 1 6 C/ 6 CM DE ESPESSURA E REJ. C/ ARG DE CIM. E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONC. 1 4 8 C/ 10 CM DE ESPESSURA.	M								
4.11	EMLURB	20.09.060	REPOSICAO DE LINHA D'AGUA DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA.	M								

MAURICIO ZAPONI
 RACHID:0471 9793681
 MAURICIO ZAPONI
 RACHID:0471 9793681

HENRIQUE MOREIRA
 GRIZZI:34995676449
 Assinado de forma digital por HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:34995676449

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 11

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS, URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE

CONTRATO: 014/2021

RUA SENADOR ANTÔNIO VILELA



SERVIÇOS EXECUTADOS: DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, COLOCAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA, E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELO.

MAURICIO ZAPONI MAURICIO ZAPONI
RACHID:04719793 RACHID:04719793
681 681

HENRIQUE MOREIRA
GRIZZI:349956764 HENRIQUE MOREIRA
49 GRIZZI:34995676449

Assinado de forma digital por HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:34995676449



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 11

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS, URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE

CONTRATO: 014/2021

RUA CORONEL JOSÉ BELARMINO



SERVIÇOS EXECUTADOS: DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, COLOCAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA, E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELO.

MAURICIO MAURICIO
ZAPONI ZAPONI
RACHID:0471979 RACHID:0471979
3681 3681

HENRIQUE
MOREIRA
GRIZZI:3499567
6449
Assinado de forma
digital por
HENRIQUE MOREIRA
GRIZZI:34995676449