CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1.076.833-38	911444	GIGOV - CA -CENTRO OESTE	MDR	PLANEJAMENTO URBANO	PAVIMENTAÇÃO	20/07/2021

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS	CORTÊS/PE	CORTÊS/PE	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
				01/07/2021

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2 (Rua Dez de Março)	3 (Rua Frederik Van Shodte)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																
2	Serviços Preliminares		1	1																																														
3	Recapeamento		2	3																																													
4	Sinalização		1	1																																													

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	6,31%	23,85%	69,83%
	R$	20.649,85	78.012,47	228.376,99
Acumulado	%	6,31%	30,17%	100,00%
	R$	20.649,85	98.662,31	327.039,30

CORTÊS/PE, 01 de setembro de 2023
Local e Data

Responsável Técnico: KAIO CÉSAR SANTANA DO AMARAL
CREA / CAU: 181943610-1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS - PE
Fls. 052