



GOVERNO MUNICIPAL  
**CORTÊS**  
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Cortês/PE, 29 de julho de 2024.

Ofício nº 148/2024 - GABINETE

À Ilmo. Sr.  
**EMERSON GOMES DE ALMEIDA**  
Gerente de Filial  
GE Governo Caruaru/PE

**ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DE CLÁUSULA SUSPENSIVA DO CONTRATO DE  
REPASSE MCIDADES 953033/2023 - OPERAÇÃO 1091475-24**


Prezado Senhor,

Vimos através deste, solicitar a prorrogação de Cláusula Suspensiva do Contrato de Repasse MCIDADES 953033/2023 - Operação 1091475-24, cujo prazo expirará no dia 27/09/2024 para o dia 27/06/2025.

A prorrogação da referida cláusula se faz necessária pela importância do seu atendimento por ser imprescindível para garantir a efetividade do cumprimento das metas e obras inicialmente pactuadas e aprovadas junto a esse órgão.

A mencionada solicitação assegura o alcance da conclusão total das metas previstas no plano de trabalho aprovado, que foram drasticamente impactadas pelo lapso temporal sofrido no processo de elaboração do projeto básico, considerando a dificuldade em conseguir as devidas licenças a fim de atendimento das normas de controle para projetos de Infraestrutura rural do Governo Federal.

Sendo só o que se apresenta para o momento, ficamos no aguardo para qualquer esclarecimento adicional que se fizer necessário.

  
**Maria de Fatima Cysneiros Sampaio Borba**  
Prefeita



Gerência Executiva de Governo - Caruaru/PE  
Rua Barão de Porto Seguro, 180, 2º andar – Bairro Maurício de Nassau  
55012-030 – Caruaru – PE

Carta Reversal nº 0125/2024 - GIGOV/CA

Caruaru, 25 de setembro de 2024

A Sua Excelência a Senhora  
MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
Prefeita Municipal  
Prefeitura Municipal de CORTÊS  
CORONEL JOSE BELARMINIO, n 6  
CEP: 55525-000 – CORTÊS – PE

Assunto: **Prorrogação de Cláusula Suspensiva**

Senhora Prefeita Municipal,

Em atenção ao Ofício nº 148/2024, datado de 29/07/2024, em que é solicitada alteração ao Contrato de Repasse nº 953033/2023 - Operação 1091475-24, de 27/12/2023, assinado segundo os termos do Programa Mobilidade Urbana, informamos que o Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, prorrogou o prazo para entrega da documentação pelo Contratado para o dia 27/05/2025, e o prazo para análise pela Caixa Econômica Federal para o dia 27/06/2025, conforme pretendido por essa Prefeitura Municipal.

Respeitosamente,

  
ANNE CAROLINE VILELA GOMES  
Coordenadora de Filial S.E.  
Gerência Executiva de Governo Caruaru/PE

  
EMERSON GOMES DE ALMEIDA  
Gerente de Filial  
Gerência Executiva de Governo Caruaru/PE

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br