

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, UBS E CENTRO DA MULHER/SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE		OS Nº		09/08/2021	VALOR LICITADO	R\$	529.294,24	REPLAN (%)		
CONTRATADA		PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI EPP		CNPJ		23.198.833/0001-04	CONTRATO Nº	R\$	510.000,00			
PROCESSO Nº		019/2021		TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI 11/2020 ORSE(OUTUBRO/2020)	FATOR K					
MODALIDADE Nº		PREGÃO ELETRÔNICO 012/2021		BDI's			DATA DE INÍCIO					
				MAT =			PRazo EXECUÇÃO (DD)					
				SER =		20,00%	TERMINO PREVISTO					
							BM - PERÍODO					
							20/12/21	28/12/21	SALDO CONTRATUAL	R\$	420.958,05	78,45%
							MEDIÇÃO Nº: 5		BM-1 (ZTA)	R\$	23.946,98	4,48%
									BM - R\$ ACUMULADO	R\$	115.638,23	21,55%

ITENS	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS								MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
					QUANTIDADES				FINANCEIRO				QTDE	VALOR	%	QTDE	VALCR	%	QTDE	VALOR	%			
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITAR/O	FATOR K	ADITADO	SUPRIMIR										TOTAL		
9.7	N	SINAPI	79500/002	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M²	-	228,00		228,00	23,20	0,9635	5.096,78	-	5.096,78	228,00	5.096,78	100,00%	228,00	5.096,78	100,00%	-	-	0,00%	
9.8	N	SINAPI	97586	LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UND	-	7,00		7,00	109,70	0,9635	739,91	-	739,91	7,00	739,91	100,00%	7,00	739,91	100,00%	-	-	0,00%	
9.9	N	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M²	-	309,05		309,05	12,56	0,9635	3.740,17	-	3.740,17	309,05	3.740,17	100,00%	309,05	3.740,17	100,00%	-	-	0,00%	
TOTALIZAÇÃO =																								
											536.596,32				23.946,98	4,46%			115.638,23	21,55%			420.958,05	78,45%

EMPRESA		ENGENHEIRO FISCAL				TÉCNICO FISCAL				SECRETÁRIO DE OBRAS			
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO		ATESTO				ATESTO				ATESTO			
						Franciely D. de Almeida Engenheira Civil CREA-PE 181957666-3							

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.198.833/0001-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, UBS E CENTRO DA MULHER/SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE										
MEDIÇÃO - "05" - BM 1 (2TA)- MEMÓRIA							DATA INI = 20/12/21		DATA FIM = 28/12/21			
IT	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇO	UN	MEDIDAS							
					QTDE	C	H/E	A	V	(X)	FATOR	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES											
2.0	COBERTA											
3.0	REVESTIMENTO/IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES E LAJES											
4.0	PINTURA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS											
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
6.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/HIDROSSANITÁRIAS											
7.0	ESQUADRIAS											
8.0	ESTRUTURA											
9.0	DIVERSOS											
9.1	SINAPI	90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M								15,00
			ÁREA EXTERNA (LADO DIREITO)			15,00						15,00
9.2	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND								1,00
			ÁREA EXTERNA (LADO DIREITO)		1,00							1,00
9.3	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²								228,00
			ÁREA EXTERNA FRONTAL			38,00	6,00					228,00
9.4	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M								17,57
			ÁREA EXTERNA (LADO DIREITO)		9,14							9,14
			ÁREA EXTERNA (LADO ESQUERDO)		8,43							8,43
9.5	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²								228,00
			ÁREA EXTERNA FRONTAL			38,00	6,00					228,00
9.6	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³								11,40
			ÁREA EXTERNA FRONTAL			38,00	6,00				0,05	11,40
9.7	SINAPI	79500/002	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M²								228,00
			ÁREA EXTERNA FRONTAL			38,00	6,00					228,00
9.8	SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND								7,00
			CIRCULAÇÃO E RECEPÇÃO		7,00							7,00
9.9	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M²								309,05
			ÁREA EXTERNA					309,05				309,05

Franciely D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.189.383/0001-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS




SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, UBS E CENTRO DA MULHER/ SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
UBS BARRA DE JANGADA



PAUBRASIL CONSULTORIA E REELI
CNPJ: 17.237.988-03 310001-00

Franciely D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3



PAIBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 23.198.82/0001-04

Franciely D. de Almeida
 Engenheira Civil
 CREA-PA 161957666-3



PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 23.198.833/0001-04

Franciely D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3



Franciely D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 184957666-3

PAUBRASIL CONSTRUTORA FEELI
CNPJ: 28.198.853/0001-04