

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OBJETO		CONTINUAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PREDIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, USBS E CENTRO DA MULHER/SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE				CNPJ: 23.198.833/0001-04		DATA DE INÍCIO: 09/08/2021		VALOR LICITADO: R\$ 829.894,34		REPLAN (%)	
CONTRATADA		PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI EPP				TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPE 11/2020 ORSE(DUT/USBC/2020)		FATOR K: 0,9935		VALOR CONTRATADO: R\$ 812.800,00			
PROCESSO Nº		919/2021				SER = 10,00%		DATA DE INÍCIO: 09/08/21		SERVIÇO EXCEDENTE: R\$ -		0,00%	
MODALIDADE Nº		PREGÃO ELETRÔNICO 913/2021						PRazo EXECUÇÃO (DI): 300		SERVIÇO SUPRIMIDO: R\$ -		5,21%	
								TERMINO PREVISTO: 4-ago-22		VALOR TOTAL: R\$ 830.586,32		5,21%	
								M - PERÍODO: 01/07/22 - 19/09/22		SALDO CONTRATUAL: R\$ 353.235,73		42,62%	
								MEDIÇÃO Nº: 7		M - R\$ MENSAIS: R\$ 22.828,16		4,23%	
										M - R\$ ACUMULADO: R\$ 183.397,03		24,18%	

ITEM Nº	CTR	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UH	DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR							
						QUANTIDADES			FINANCEIRO			QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%			
						CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K										ADITADO	SUPRIMIR	TOTAL
1.1	S	SINAPI	4812	PLACA DE CORA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 14 22", ADESVADA DE 12,0 X 1,125" M (SEM FOSTES PARA FIXAÇÃO)	MP	6,00				300,01	1,0000				2.160,08	0,00%				6,00	2.160,08	-	
2.1	S	SINAPI	92841	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RPAS, CABRIDOS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	MP	363,84				50,78	1,0000				18.448,68	0,00%				312,42	18.608,32	85,94%	
2.2	S	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	MP	514,22				52,89	1,0000				27.642,83	0,00%				430,78	22.865,25	83,78%	
2.3	S	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	MP	301,35				7,07	1,0000				2.170,84	0,00%				300,23	1.789,12	83,94%	
2.4	S	SINAPI	103330	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE CABIMENTO AF_07/2019	MP	992,84				18,90	1,0000				19.759,01	0,00%				468,51	8.708,69	48,89%	
2.5	S	ORSE	2304	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRA CONTRA CURIM COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PENTON OU SIMILAR	MP	300,00				17,03	1,0000				5.108,00	0,00%				300,00	3.108,00	100,00%	
2.6	S	SINAPI	96112	FORRO EM MADEIRA PIVOS PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017	MP	7,76				7,76	110,08	1,0000				864,22	0,00%				7,76	864,22	100,00%
2.7	S	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES COMERCIAIS AF_05/2017_P	MP	29,00				29,00	33,83	1,0000				840,76	0,00%				29,00	840,76	68,80%
2.8	S	SINAPI	96485	FORRO EM REGUAS DE PVC LISO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_P	MP	88,70				87,80	67,80	1,0000				5.988,00	0,00%				88,70	5.988,00	100,00%
2.9	S	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL PVC E FIBROCEMENTO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	MP	88,70				1,80	1,0000				181,26	0,00%				88,70	181,26	100,00%	
2.10	S	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO DE FORMA	MP	29,00				4,49	1,0000				112,25	0,00%				29,00	112,25	100,00%	
3.1	S	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS AF_08/2018	MP	673,84				29,00	1,0000				18.828,00	0,00%				606,38	15.159,78	80,50%	
4.1	S	SINAPI	97847	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1/2 B, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400, APLICADA MANUAMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_08/2014	MP	0,22				23,30	1,0000				5,13	0,00%				0,22	5,13	100,00%	

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ 23.198.833/0001-04

Franciely D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES



OBJETO	CONTRATO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERMANENTE DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, URS E CENTRO DA INDAUSCRIPTURAL DE SAO JOSE	
CONTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES	
PROCESSO Nº	19/2021	
MODALIDADE Nº	PREGÃO ELETRÔNICO 01/2021	
TABELA DE REFERENCIA	BM = 10,00%	MAT = 10,00%
DATA DE RECEBIMENTO DE PAGAMENTO	05/15/2021	
DATA DE INICIO	04/21/2021	
PRazo EXECUÇÃO (DI)	300	
TERMINO PRAZATO	04/21/22	
VALOR TOTAL	R\$ 303.208,23	
VALOR CONTRATUAL	R\$ 303.208,23	
BM - BEM	R\$ 30.320,82	
BM - BEM GERAL	R\$ 30.320,82	
BM - BEM ACUMULADO	R\$ 30.320,82	

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			FINANCIAMENTO			TOTAL	REGIÃO NO PERÍODO			REGIÃO ACUMULADA			BALANÇO A PERÍODO		
					QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%		QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
42	5	SMAN	RELAÇÃO DE PREÇOS PARA RECEBIMENTO DE FATURA DE FÁBRICA DE CIMENTO INTERNA COM COLHEITA DE PEDREIRA ARGAMASSA TIPO 13	M²	208,50	208,50	4,52	1.000,00	542,85	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
43	5	SMAN	CHARRÃO ACABADO EM ALVENARIA E	M²	208,50	208,50	4,52	1.000,00	542,85	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
44	5	SMAN	CONCRETO ACABADO EM ALVENARIA E	M²	0,22	0,22	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
45	5	SMAN	CONCRETO ACABADO EM ALVENARIA E	M²	0,22	0,22	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
46	5	SMAN	CONCRETO ACABADO EM ALVENARIA E	M²	0,22	0,22	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
47	5	SMAN	CONCRETO ACABADO EM ALVENARIA E	M²	0,22	0,22	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
48	5	SMAN	CONCRETO ACABADO EM ALVENARIA E	M²	0,22	0,22	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
49	5	SMAN	CONCRETO ACABADO EM ALVENARIA E	M²	0,22	0,22	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50	5	SMAN	CONCRETO ACABADO EM ALVENARIA E	M²	0,22	0,22	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
51	5	SMAN	CONCRETO ACABADO EM ALVENARIA E	M²	0,22	0,22	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
52	5	SMAN	CONCRETO ACABADO EM ALVENARIA E	M²	0,22	0,22	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
53	5	SMAN	CONCRETO ACABADO EM ALVENARIA E	M²	0,22	0,22	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ 23.198.883/0001-04

Area: 181957666-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS



ORÇ N°	09082021	VALOR LICITADO	R\$	829.294,24	REPLAN (%)
CONTRATO N°	0120021	VALOR CONTRATADO	R\$	910.000,00	
FATOR K	0,9635	SERVIÇO EXCEDENTE			2,00%
DATA DE INÍCIO	9-ago-21	SERVIÇO EXTRA	R\$	20.990,32	5,21%
PRazo EXECUÇÃO (DI)	360	SERVIÇO SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%
TERMINO PREVISTO	4-ago-22	VALOR TOTAL	R\$	839.989,32	9,21%
EM - PERÍODO	09/07/22 - 19/09/22	SALDO CONTRATUAL	R\$	253.200,33	26,83%
MEÇ N°	7	BM-RS MENSAIS	R\$	22.628,18	4,28%
		BM-RS ACUMULADO	R\$	193.291,03	34,16%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, USF e CENTRO DA MULHER/SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CORTÉS-PE

CONTRATADA: PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 23.198.833/0001-04

PROCESSO Nº: 019/2021
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAR/1120/23 ORSE (OUTUBRO/2023)

MODALIDADE Nº: PREGÃO ELETRÔNICO 012/2021
IDº: MATº: SER = 20,00%

ITENS	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS							MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			BALÇO A MEDIR									
					QUANTIDADES				FINANCEIRO			QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%							
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITARIO	FATOR K	ADITADO										SUPRIMIR	TOTAL					
0.16	S	ORSE	1679	PUNTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE Ø 42 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS EFONADOS, ETC.)	UND	1,00			82,73	1,0000					82,73		0,00%						0,00%				
0.17	S	SINAR	05944	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA INCLUSIVE FIXAÇÃO AF_012020	UN	21,00			21,00	80,00	1,0000				1.280,00		0,00%				18,00	1.080,00	14,29%	18,00	1.080,00	89,71%	
0.18	S	SINAR	05947	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML INCLUSIVE FIXAÇÃO AF_012020	UN	72,00			72,00	70,00	1,0000				5.040,00		0,00%				61,00	4.270,00	15,26%	61,00	4.270,00	84,72%	
0.19	S	ENLUB	1927100	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA SIMPLES DE ACO INOXIDAVEL METAL OU SIMILAR NAS DIMENSÕES 240 X 234 X 0,19 M. INCLUSIVE ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES	UND	5,00			5,00	331,70	1,0000				1.658,50		0,00%				5,00	1.658,50	100,00%	5,00	1.658,50	100,00%	
0.20	S	SINAR	10998	SARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX POLIDO COMPRIMENTO 80 CM FIXADA NA PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UN	18,00			18,00	274,50	1,0000				4.941,00		0,00%				14,00	3.836,00	12,50%	14,00	3.836,00	87,50%	
0.21	N	ORSE	02153ORSE	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM ACO INOX DIM 120 X 0,80 M. C01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA CONCRETADA E ASSENTADA. VER 03	UND		1,00			962,49		0,0000				962,49		0,00%								0,00%	
7.0	FORMIGÃO																										
7.1	S	SINAR	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 3MM	M²	1,43			1,43	121,61	1,0000				173,90		0,00%				1,43	173,90	100,00%	1,43	173,90	100,00%	
7.2	S	SINAR	60832	FECHADURA DE EMBLUVIR COM CUNHÃO EXTERNA COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120019	UN	2,00			2,00	148,19	1,0000				296,38		0,00%										0,00%
7.3	S	SINAR	60844	RT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA (LEVE OU MEDIO PADRÃO MÉDIO 90X190CM ESPESURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120019	UN	2,00			2,00	862,61	1,0000					1.725,22		0,00%				1,00	862,61	50,00%	1,00	862,61	50,00%
7.4	S	SINAR	98370	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS COM VIDROS BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRANQUEANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTUMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120019	M²	1,43			1,43	345,18	1,0000					493,61		0,00%				0,23	82,22	5,49%	0,23	82,22	16,46%
7.5	S	SINAR	109619	ALIZAR DE 5X10CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120019	M	186,85			186,85	7,34	1,0000					1.371,48		0,00%				181,80	87,14	46,74%	181,80	1.371,48	97,33%
7.6	S	ORSE	1797	REVESTIMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M²	81,43			81,43	77,88	1,0000				6.321,51		0,00%					51,43	4.010,51	63,41%	51,43	4.010,51	63,41%
7.7	S	ORSE	1841	REVESTIMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	M²	83,69			83,69	99,80	1,0000				8.349,31		0,00%										0,00%
7.8	S	ORSE	1889	REVESTIMENTO DE ESQUADRIA DE FERRO	M²	34,03			34,03	97,90	1,0000				3.317,93		0,00%										0,00%

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ 23.198.833/0001-04

ORÇ 181957666-3
Francieli D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OR Nº	08/08/2021	VALOR LICITADO	R\$	285.294,34	REPLAN (%)
CONTRATO Nº	012/2021	VALOR CONTRATADO	R\$	569.500,00	
FATOR K	0,3835	SERVIÇO EXCEDENTE			0,00%
DATA DE INÍCIO	8-ago-21	SERVIÇO EXTRA	R\$	25.298,32	8,21%
PRazo EXECUÇÃO (DI)	360	SERVIÇO SUPRIDO	R\$	-	0,00%
TERMINO PREVISTO	4-ago-22	VALOR TOTAL	R\$	594.898,32	8,21%
SR - PERÍODO	01/01/22	BALDO CONTRATUAL	R\$	251.209,23	41,88%
		SM - R\$ MENSAL	R\$	28.828,18	4,32%
		SM - R\$ ACUMULADO	R\$	183.391,03	24,18%

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS										MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			BALDO A MEDIR					
					QUANTIDADES				FINANCEIRO						QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%			
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITARIO	FATOR K	ACITADO	SUPRIMIR	TOTAL													
7.9	S	ORSE	7734	Grade de ferro com barras quadradas de 1,2" na vertical, quatro barras de ferro chata de 1 1/2"x3/16" na horizontal e montantes em perfil "L" dobrado de vlt. de 75 x 30 x2,85mm, inclusa pintura, muros p=0,35m revoaz c/ pedra maciça (quadro ESCOLAS)	MP	42,28			42,28	450,00	1,0000				19.028,00							42,28	19.028,00	100,00%		
7.10	S	ORSE	1797	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	MP	51,43			51,43	77,98	1,0000				4.010,81							51,43	4.010,81	100,00%		
8.1	S	SINAP	8067	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60x60x5CM PARA INSPEÇÃO FOSSA SEPTICA	UND	1,00			1,00	33,00	1,0000				33,00									0,00%		
8.2	S	SINAP	87472	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X13X13CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	MP	0,11			0,11	51,61	1,0000				5,67							0,11	5,67	100,00%		
8.3	S	SINAP	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	MP	206,58			206,58	2,66	1,0000				621,48										0,00%	
8.4	S	SINAP	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMF ATE 30 KM UNIDADE M³/KM, AF. 07/2020	MP/KM	221,68			221,68	2,40	1,0000				531,88											0,00%
8.5	S	ORSE	10666	REALTIMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 30CM X 30CM	MP	6,32			6,32	9,40	1,0000				59,41							6,32	59,41	100,00%		
8.6	S	SINAP	COMP 01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 10 X 10 CM ELIANE LINHA DALERA BRANCO MESH PEI - 3 APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-11, REALTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	MP	3.978,35			3.978,35	62,00	1,0000				246.633,70	280,13	15,5117%	8,23%	1.938,88	158.843,04	60,28%	2.372,43	147.090,88	89,88%		
8.7	S	SINAP	COMP 02	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE 34 X 34 CM LINHA RAVERNA, COR BRANCO BRILHANTE, ELIABETH OU SIBLAR APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-11, REALTADO EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	MP	178,65			178,65	59,19	1,0000				10.485,91								178,65	10.485,91	100,00%	
8.8	N	ORSE	05842	APICAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	MP				871,60	1,58		1,08112			1.081,12										0,00%	
8.9	N	ORSE	05842	APICAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	MP				871,60	1,58		1,08112			1.081,12										0,00%	
8.1	N	SINAP	80762	TUPO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 200 MM JUNTA ELÁSTICA INSTALADO LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF. 06/2015	M	15,00			15,00	86,20	0,8635	1,30182			1.303,52											0,00%
8.2	N	SINAP	63444	CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM COM TAMPA E DRENO SITA	UND	1,00			1,00	210,00	0,8635	202,37			202,37										0,00%	
8.3	N	SINAP	105974	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF. 11/2019	MP	228,00			228,00	2,29	0,8635	503,09			503,09										0,00%	

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ 23.198.833/0001-04

Francieli D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS										CORTÉS		OS Nº	00/08/2021	VALOR LICITADO	R\$	520.294,24	REPLAN (%)					
												CONTRATO Nº	01/02/21	VALOR CONTRATADO	R\$	555.800,00						
												FATOR K	0,9035	SERVIÇO EXCEDENTE			0,00%					
												DATA DE INÍCIO	8-09-21	SERVIÇO EXTRA	R\$	20.536,32	3,21%					
												PRazo EXECUÇÃO (DI)	360	SERVIÇO SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%					
												TERMINO PREVISTO	4-02-22	VALOR TOTAL	R\$	520.830,32	0,21%					
												EM - PERÍODO	01-07/21	08-09/21 <th>SALDO CONTRATUAL</th> <td>R\$</td> <td>253.250,23</td> <td>48,82%</td>	SALDO CONTRATUAL	R\$	253.250,23	48,82%				
												MEDICÃO Nº	7	DM - R\$ MENSAL	R\$	22.620,10	4,25%					
														DM - R\$ ACUMULADO	R\$	183.391,03	34,98%					
OBJETO										CONTIATÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PREDIÓS PÚBLICOS MUNICIPAIS, USB E CENTRO DA MULHER/SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CORTÉS/PE.												
CONTRATADA										PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI/EP												
PROCESSO Nº										0192531												
MODALIDADE Nº										PREGÃO ELETRÔNICO 012/2021												
										TABELA DE REFERÊNCIA												
										SINAPI 11/2020 ORSE(OUTUBRO/2019)												
										SER = 20,00%												
										CNPJ 23.198.833/0001-04												
ITEMS	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UH	DADOS CONTRATUAIS																	
					QUANTIDADES				FINANCEIRO				MEDICÃO NO PERÍODO			MEDICÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITARIO	FATOR K	ADITADO	SUPRIMIR	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
0.4	N	SINAP	04275	ASSENTAMENTO DE CUIA (MEIO PISO) EM TRECHO PÉTO, CONFECIONADA EM CONCRETO PPE, FABRICADO, DIMENSÕES 100X18X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA USANÇAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF_06/2018_P	M		17,57		17,57	42,93	0,9035	729,76		729,76		0,00%						0,00%
0.5	N	SINAP	05281	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS OU RADEAS, ESPESURA DE 5 CM, AF_07/2018	M²		228,00		228,00	20,47	0,9035	6.274,23		6.474,23		0,00%	628,00	6.474,23	100,00%			0,00%
0.6	N	SINAP	04984	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2018	M³		11,40		11,40	489,74	0,9035	5.159,63		5.159,63		0,00%	11,40	5.159,63	100,00%			0,00%

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ 23.198.833/0001-04

Francieli D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS



OBJETO			CONTRATADA			PROCESSO Nº			MODALIDADE Nº			TABELA DE REFERÊNCIA			CNPJ			OB Nº			CONTRATO Nº			FATOR K			DATA DE MEDID			PRAZO EXECUÇÃO (DI)			TERMINO PREVISTO			SR - PERÍODO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LIS E CENTRO DA MULHER/SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CORTÉS/PE			PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI/EP			018/2021			012/2021			SINAPI 11/2423			02.093.833/0001-04			09/10/20			01/24/21			0,915			10/02/21			12/31/21			12/31/21			030.084,24			REPLAN PLS		
ITEMS	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNI	DADOS CONTRATUAIS										MEDIÇÃO PERÍODO		CÃO REGULA		BALDO A MEDIR																						
					QUANTIDADES				FINANCEIRO						QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%																		
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	ADITADO	SUPRIMIR	TOTAL																												
01	N	SINAPI	7800/002	MT		229,00		229,00	21,20	0,9535	1.056,78		0.000,00																												
								7,00	109,70	0,9535	733,91		730,91																												
02	N	SINAPI	97988	UNO				7,00	109,70	0,9535	733,91		730,91																												
								309,05	12,56	0,9530	3.740,17		3.740,17																												
TOTALIZAÇÃO																																									
EMPRESA				ENGENHEIRO FISCAL								TECNICO/FISCAL				SERVIÇO DE OBRA																									
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO				ATESTO								ATESTO				ESTO																									
				Franciely D. de Almeida								Franciely D. de Almeida				Franciely D. de Almeida																									
				CREA-PE 181957666-3								CREA-PE 181957666-3				CREA-PE 181957666-3																									

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ 23.198.833/0001-04

Franciely D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PREDIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, UBS E CENTRO DA MULHER/SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE

BOLETO DE MEDIÇÃO - "B" - MEMÓRIA

DATA Nº = 01/07/22 DATA FIM = 19/09/22

IT	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇO	UN	MEDIDAS									
					QTD	C	LH	A	V	(L)	FATOR	TOTAL		

1.6 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1	SNAPI	4513	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA DE 2,0 X 1,125" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M²																
-----	-------	------	---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.0 COBERTURA

2.1	SNAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 072019	M²																
2.2	SNAPI	94291	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 072019	M²																
2.3	SNAPI	97050	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 122017	M²																
2.4	SNAPI	100330	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF. 072019	M²																
2.5	ORSE	2324	BRUNIZAÇÃO DE MADEIRA CONTRA CÍPIA, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PENTOK OU SIMILAR	M²																
2.6	SNAPI	95112	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 052017	M²																
2.7	SNAPI	95113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF. 052017, P	M²																
2.8	SNAPI	96405	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 052017, P	M²																
2.9	SNAPI	97540	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 122017	M²																
2.10	SNAPI	97941	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 122017	M²																

3.0 REVESTIMENTO/IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES E LAJES

3.1	SNAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF. 062018	M²																
-----	-------	-------	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.0 PINTURA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS

4.1	SNAPI	07547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM DETONADORA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 062014	M²																
4.2	SNAPI	07548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 062014	M²																
4.3	SNAPI	07876	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 062014	M²																
4.4	SNAPI	07879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETAONEIRA 400L. AF. 062014	M²																
4.5	SNAPI	08415	APLICAÇÃO MANUAL DE FRENDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 062014	M²																
4.6	SNAPI	08482	APLICAÇÃO DE FRENDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 062014	M²																

SALA DO MÉDICO																				101,10
WC DO MÉDICO																				
WC PCD																				12,07
WC FUNC																				3,07
WC																				7,44
CORREDOR WC																				2,24
DEPÓSITO																				2,27
COPA																				2,61
																				8,29

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ 23.198.833/0001-04

Franciely D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3

MEMÓRIA MEDIÇÃO 7 - H. 1/5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, UBS E CENTRO DA MULHER/SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE CORTÉS/PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO - "07" - MEMÓRIA

DATA INÍ = 01/07/22

DATA FIM = 19/08/22

IT	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇO	UN	MEDIDAS									
					QTDE	C	LN	A	V	(X)	FATOR	TOTAL		
			SALA 01 (TRÁS)			1,49		3,29						4,90
			SALA 02 (TRÁS)			1,49		2,9						4,32
			SALA 03 (TRÁS)			1,49		1,54						2,29
			SALA 04 (TRÁS)			1,49		2,11						3,14
			SALA 05 (TRÁS)			2,29		2,14						4,90
			CORREDOR (TRÁS)			7,8		2,17						16,92
			SALA DE CURATIVO			2,86		4,23						12,69
			SALA DE ENFERMAGEM			2,78		4,25						11,81
			ALMOXARIFADO			1,42		4,65						6,60
			SALA DE REUNIÃO			4,32		3,82						16,50
			VACINA			4,78		3,4						16,25
			ESTERELIZAÇÃO			2,08		2,25						4,69
			FARMÁCIA			3,39		4,45						15,68
			SALA 04 DE (TRÁS)			3,64		3,82						13,90
			CORREDOR ESTERELIZAÇÃO			3,23		1,16						3,74
4.7	SINAPI	89486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_09/2014	M²					181,10					181,10
4.8	SINAPI	89489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_09/2014	M²										
4.9	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO. AF_11/2016	M²										
4.10	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²					34,27					34,27
4.11	SINAPI	160780	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO). AF_01/2020	M²										34,27
			FACHADA FRONTAL		3,00	1,30	1,10					1,50		6,43
					1,00	0,60	0,80					1,50		0,72
			LATERAL ESQUERDA		1,00	1,70	2,20					1,50		5,61
					4,00	0,60	0,80					1,50		2,88
			FACHADA TRASEIRA		2,00	1,60	0,60					1,50		2,88
					4,00	1,60	0,60					1,50		5,76
			LATERAL DIREITA		2,00	0,90	2,10					1,50		5,67
					3,00	1,60	0,60					1,50		4,32
4.12	SINAPI	73739001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO	M²										82,74
			SALA DO MÉDICO		2,00	0,80	2,1							3,36
					2,00	0,70	2,1							2,94
			WC PCD		2,00	0,90	2,1							3,78
			WC FUN		2,00	0,70	2,1							2,94
			WC		2,00	0,70	2,1							2,94
			DEPÓSITO		2,00	0,70	2,1							2,94
			COPA		2,00	0,80	2,1							3,36
			SALA DE CURATIVO		2,00	0,80	2,1							3,36
			SALA DE ENFERMAGEM		2,00	0,80	2,1							3,36
			RECEPÇÃO		2,00	0,80	2,1							3,36
			ALMOXARIFADO		2,00	0,80	2,1							3,36
			SALA 01		2,00	0,80	2,1							3,36
			SALA 02		2,00	0,80	2,1							3,36
			SALA 03		2,00	0,80	2,1							3,36
			SALA 04		2,00	0,80	2,1							3,36
			SALA 05		2,00	0,80	2,1							3,36
			ATENDIMENTO		2,00	0,80	2,1							3,36
			VACINA		2,00	0,80	2,1							3,36
			ESTERELIZAÇÃO		2,00	0,80	2,1							3,36
			FARMÁCIA		2,00	0,80	2,1							3,36
			SALA DE TRÁS		2,00	0,80	2,1							3,36
			SALA DE REUNIÃO		2,00	0,80	2,1							3,36
			SALA DO DENTISTA		2,00	0,80	2,1							3,36
			RECEPÇÃO		2,00	1,60	2,1							6,72
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
5.1	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN										
5.2	SINAPI	91956	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN										

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ 23.298.833/0001-04

Francieli D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3

MEMÓRIA - MEDIÇÃO 7 - FL.: 2/5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, UBS E CENTRO DA MULHER/SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE.

BOLETIM DE MEDIÇÃO - "B" - MEMÓRIA				DATA INI = 01/07/22		DATA FIM = 19/09/22							
IT	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇO	UN	MEDIDAS								
					QTDE	C	LH	A	V	(X)	FATOR	TOTAL	
5.3	SINAPI	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN									
5.4	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN									4,00
			ÁREA EXTERNA		4,00								4,00
5.5	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN									
5.6	SINAPI	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN									
5.7	SINAPI	97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN									
5.8	SINAPI	97617	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN									
5.9	SINAPI	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN									
5.10	SINAPI	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN									
5.11	ORSE	624	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1 EM TETO OU PAREDE	PT									
5.12	ORSE	629	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1	UND									
5.13	ORSE	632	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DE INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT									
5.14	ORSE	12838	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO PRO, 6500K, AUTOVOT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UND									4,00
			ÁREA EXTERNA		4,00								4,00
5.15	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND									
5.16	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UND									
5.17	SINAPI	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E	UND									
5.18	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF UN CR 17,50 02/2020	UND									
6.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/HIDROSSANITÁRIAS													
6.1	SINAPI	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 12"	UN									
6.2	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1,12 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN									
6.3	SINAPI	66885	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN									
6.4	SINAPI	86904	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN									
6.5	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN									
6.6	SINAPI	86931	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN									
6.7	SINAPI	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN									

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ 23.198.833/0001-04

Franciely D. de Almeida
Franciely D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, UBS E CENTRO DA MULHER/SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE CORTÉS/PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO - "B" - MEMÓRIA				DATA IN = 01/07/22	DATA FIN = 15/09/22									
IT	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇO	UN	MEDIDAS									
					QTDE	C	LH	A	V	(X)	FATOR	TOTAL		
6.8	SINAPI	89567	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN										
6.9	SINAPI	94798	TORNEIRA DE BOIA PARA CAXA D'ÁGUA, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN										
6.10	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN										
6.11	SINAPI	11743	RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN										
6.12	ORSE	1204	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	UN										
6.13	ORSE	1680	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	UND										
6.14	ORSE	2060	CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO	UND										
6.15	ORSE	12208	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA.	UND										
6.15	ORSE	1579	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	UND										
6.17	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN										
6.18	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500	UN										
6.19	EMLURS	19.07.100	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL, METAL OU SIMILAR.	UND										
6.20	SINAPI	100888	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE.	UN										
6.21	ORSE	02103/ORS E	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,20 X 0,60 M, C/D1 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA	UND										
7.0 ESQUADRIAS														
7.1	SINAPI	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 3MM	M²										
7.2	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN										
7.3	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN										
7.4	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²										
7.5	SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M										
7.6	ORSE	1797	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M²										
7.7	ORSE	1841	REVISÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	M²										
7.8	ORSE	1850	REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO	M²										
7.9	ORSE	7734	Grade de ferro com barra quadrada de 12" na vertical, quatro barras de ferro chata de 1 1/2"x3/16" na horizontal e montantes em perfil "u" dobrado de aço, de 75 x 38 x2,65mm, incluído portão, medida h=0,35m revisi c/ pedreiros marceneiros (padrão ESCOLAS)	M²										
7.10	ORSE	1797	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M²										
8.0 ESTRUTURA														
8.1	SINAPI	6057	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PICK INSPEÇÃO/FOSSA SEPTICA	UND										
8.2	SINAPI	87472	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 5X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² SEM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_05/2014	M²										

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ 23.198.833/0001-04

CREA: 141957666-3
Franciely D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS UBS E CENTRO DA MULHER/SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CORTÉS/PE

BOLETEM DE MEDIÇÃO - "07" - MEMÓRIA

DATA DO = 01/07/22

DATA FIM = 15/05/22

IT	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇO	UN	MEDIDAS							FATOR	TOTAL				
					QVDE	C	LN	A	V	(X)							
8.3	SINAPI	57631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	M²													
8.4	SINAPI	67944	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³/KM) AF. 07/2020	M³/KM													
8.5	ORSE	10086	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 30CM X 60CM	M²													
8.6	SINAPI	COMP 01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LÍNEA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 2, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1 REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²									250,19				
					FACHADA FRONTAL												
						24,60	4,80								115,20		
						1,58	2,10						-1,00		-3,21		
						0,46	0,68						-2,00		-0,82		
						1,16	1,03						-1,00		-1,19		
					FACHADA LATERAL ESQUERDA												
						12,60	4,80						1,00		60,48		
						4,05	2,94						1,00		11,56		
						0,46	0,68						-4,00		-1,25		
						1,48	0,46						-2,00		-1,38		
					FACHADA LATERAL DIREITA												
						12,60	4,80						1,00		60,48		
	4,05	2,94						1,00		11,56							
	1,48	0,46						-3,00		-2,00							
8.7	SINAPI	COMP 02	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE 34 X 34 CM, LÍNEA RAUENA, COR BRANCO BRILHANTE ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-3, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²													
8.8	ORSE	00042	APICAMENTO TOTAL DE REBOCO COM FONTEIRAS/TALHADEIRAS	M²													
8.8 DIVERSOS																	
9.1	SINAPI	90707	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF. 06/2015	M													
9.2	SINAPI	83440	CADIA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPÃO E DRENO BRITA	UND													
9.3	SINAPI	106576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF. 11/2010	M²													
9.4	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, COMEÇONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 180X150X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF. 06/2016 P	M													
9.5	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM AF. 07/2016	M²													
9.6	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 07/2016	M³													
9.7	SINAPI	19600/062	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMACOS	M²													
9.8	SINAPI	97580	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2010	UND													
9.9	SINAPI	06504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS AF. 05/2010	M²													

PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ 23.198.833/0001-04

Franciely D. de Almeida
 Engenheira Civil
 CREA-PE 181957666-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, UBS E CENTRO DA MULHER/SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ 23.198.833/0001-04

ut
CREA: 181957666-3
Franciely D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3



PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ 23.198.833/0001-04

Franciely D. de Almeida
Franciely D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3




PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ 23.198.833/0001-04

Franciely D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3



PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ 23.198.833/0001-04

Franciely D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3



PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ 23.198.833/0001-04

Franciely D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3