

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO DA PONTE QUE FAZ A LIGAÇÃO ENTRE O ENGENHO BARRA DO SANGUE E A AGROVILA BARRA DE JANGADA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE.				OS Nº	SIN	VALOR LICITADO	R\$	126.883,52	REPLAN (%)
CONTRATADA		VITÓRIA RÉGIA SERVIÇOS EIRELI EPP		CNPJ: 37.350.503/0001-45		CONTRATO Nº	021/2022	VALOR CONTRATADO	R\$	120.205,11	
PROCESSO Nº		018/2022		TABELA DE REFERÊNCIA		FATOR K	0,8474	SERVIÇO EXCEDENTE	R\$	-	0,00%
MODALIDADE Nº		DISPENSA Nº27/2022		BDI = MAT = 15,00% SER = 20,00%		DATA DE INÍCIO	24-sep-22	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%
						PRAZO EXECUÇÃO (DD)	60	SERVIÇO SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%
						TERMINO PREVISTO	23-out-22	VALOR TOTAL	R\$	120.205,11	0,00%
						BM - PERÍODO	09/09/22 28/09/22	SALDO CONTRATUAL	R\$	-	0,00%
						MEDIÇÃO Nº: 2		BM-2	BM - R\$ MENSAL	R\$	13.916,90 11,58%
									BM - R\$ ACUMULADO	R\$	120.205,11 100,00%

PLANILHA DE MEDIÇÃO																												
ITEM		TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS						MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR										
Nº	CTR					QUANTIDADES				FINANCEIRO		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%								
		CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	ADITADO	SUPRIMIR	TOTAL																		
4.4	S	SINAFI	08839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	12,00				12,00	527,16	1,000%	-	-	6.325,92	12,00	6.325,92	100,00%	12,00	6.325,92	100,00%	-	-	0,00%				
TOTALIZAÇÃO																												
EMPRESA						ENGENHEIRO FISCAL						TÉCNICO FISCAL						SECRETÁRIO DE OBRAS										
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO						ATESTO						ATESTO						ATESTO										
						HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:34995676449						Assinado de forma digital por HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:34995676449																

BM-2

DATA : segunda-feira, 26 de setembro de 2022

VALOR: R\$ 13.916,90
TREZE MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS, E NOVENTA CENTA CENTAVOS

ASSINADO DIGITALMENTE
VITÓRIA RÉGIA SERVIÇOS EIRELI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO DA PONTE QUE FAZ A LIGAÇÃO ENTRE O ENGENHO BARRA DO SANGUE E A AGROVILA BARRA DE JANGADA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE.

BOLETIM DE MEDIÇÃO - "02" - MEMÓRIA

DATA INI = 09/09/22

DATA FIM = 26/09/22

IT	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇO	UN	MEDIDAS							
					C	L	H	QTDE	A	V	PESO / %	TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M²		3,00	2,00					6,00
2.0 MOVIMENTO DE TERRA												
2.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³								
			PONTE									
			PONTA DE ALA									
2.2	SINAPI	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M³								
			PONTE									
			PONTA DE ALA									
2.3	CPU	CP-01	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	M²								
			PONTE									
			PONTA DE ALA									
3.0 TRANSPORTE / REMOÇÃO DO MATERIAL												
3.1	CPU	CP-03	TRANSPORTE DE PEDRA RACHÃO COM CARRO DE MÃO, ATÉ 100M	M³								
			PONTE									
			PONTA DE ALA									
3.2	CPU	CP-02	REMOÇÃO DE METRALHA EM CAMINHÃO BASCULANTE, D.M.T 20 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA.	M³								
			PONTE									
			PONTA DE ALA									
4.0 PONTE												
4.1	CPU	CP-04	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DE GRAVIDADE EM PEDRA RACHÃO	M³								15,74
			PONTE									
			PONTA DE ALA					4,00		7,87	50,00%	15,74
			EXISTENTE									
4.2	CPU	CP-05	VIGA METÁLICA EM PERFIL TR-37, FIXADO COM GRAUTE, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG								
			VIGAS LONGITUDINAIS - PERFIL COM H=12" = 304,80mm									
			VIGAS TRANSVERSAIS - PERFIL COM H=6" = 152,40mm									
4.3	SINAPI	43668	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M²)	KG								
4.4	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	12,00							12,00

ASSINADO DIGITALMENTE
VITORIA REGIA SERVICOS EIRELI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://seepro.gov.br/assinador-digital>



Assinado de forma digital por
HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:34995676449 HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:34995676449

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 - PONTE BARRA DO SANGUE

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA (SE)

PORTARIA N 2.204, DE 07 DE JULHO DE 2022

AÇÕES DE RESPOSTA AO DESASTRE

INFORMAÇÕES - DADOS

MUNICÍPIO:	CORTÊS
ESTADO:	PERNAMBUCO
DATA DO DESASTRE	02 DE JULHO DE 2022
COBRADE	1.3.2.1.4 - CHUVAS INTENSAS
DECRETO MUNICIPAL	DM Nº 095, DE 02 DE JULHO DE 2022

ASSINADO DIGITALMENTE
VITÓRIA REGIA SERVICOS EIRELI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 - PONTE BARRA DO SANGUE



HENRIQUE MOREIRA
GRIZZI:34995676449

Assinado de forma digital por HENRIQUE MOREIRA
GRIZZI:34995676449

ASSINADO DIGITALMENTE
VITÓRIA REGIA SERVICOS EIRELI

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 - PONTE BARRA DO SANGUE



ASSINADO DIGITALMENTE
VITÓRIA REGIA SERVICOS EIRELI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Assinado de forma
digital por HENRIQUE
GRIZZI:34995676449 MOREIRA
GRIZZI:34995676449



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 - PONTE BARRA DO SANGUE



ASSINADO DIGITALMENTE
VITORIA REGIA SERVICOS EIRELI

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Assinado de forma digital por
HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:34995676449
HENRIQUE MOREIRA
GRIZZI:34995676449



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 - PONTE BARRA DO SANGUE



ASSINADO DIGITALMENTE
VITORIA REGIA SERVICOS EIRELI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



HENRIQUE MOREIRA
GRIZZI:349956764
49

Assinado de forma digital por
HENRIQUE MOREIRA
GRIZZI:34995676449



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 - PONTE BARRA DO SANGUE



ASSINADO DIGITALMENTE
VITÓRIA REGIA SERVICOS EIRELI

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinado-digital>




HENRIQUE MOREIRA
GRIZZI:349956764
49

Assinado de forma digital por
HENRIQUE MOREIRA
GRIZZI:34995676449



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 - PONTE BARRA DO SANGUE



ASSINADO DIGITALMENTE
VITORIA REGIA SERVICOS EIRELI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



HENRIQUE
MOREIRA
GRIZZI:349956
76449

Assinado de forma
digital por
HENRIQUE MOREIRA
GRIZZI:34995676449



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 - PONTE BARRA DO SANGUE



ASSINADO DIGITALMENTE
VITORIA REGIA SERVICOS EIRELI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Assinado de forma digital por HENRIQUE GRIZZI:34995676449 MOREIRA GRIZZI:34995676449